

N°.Minuta 19-2025			
Fecha: 08 de octubre de 2025	Hora inicio: 10:00 a.m	Hora final: 10:30 a.m	Lugar: Microsoft Teams

I.Participantes:

Nombre	Rol	Firma
Julián Córdoba Sanabria	Jefe de TI y Líder Técnico	
Jerry González Monge	Product Owner	
Sofía Irola Rojas	Usuario Experto	TATIANA SOFIA IROLA ROJAS (FIRMA) Firmado digitalmente por TATIANA SOFIA IROLA ROJAS (FIRMA) Fecha: 2025.10.10 14:35:00 -06'00'
David Alberto Núñez Franco	Estudiante coordinador	

Sistema Patrimonius
08 Proyecto


Museo Nacional de Costa Rica



MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

MUSEO NACIONAL
DE COSTA RICA

Gabriel Herrera Solís	Estudiante	
Alexia Alvarado Alfaro	Estudiante	
María Araya Campos	Estudiante	
Kendra Artavia Caballero	Estudiante	
William Rodríguez Campos	Estudiante	

Con el visto bueno por correo o firma digital se da por aprobado el contenido de la minuta.

II. Ausencias:

III. Objetivo:

Tratar el Sprint Planning 3 y la Planificación del Release

Agenda (Puntos a tratar).

Punto de agenda		Tiempo asignado
1.	Bienvenida y presentación del objetivo de la reunión.	5 minutos
2.	Sprint Planning 3	15 minutos
3.	Planificación del Release	10 minutos

IV. Temas tratados.

Realización del Planning 3 y Planificación del Release.

V. Principales hallazgos detectados en la revisión

HU-013: Notificación inmediata de tareas pendientes y HU-014: Recepción de notificaciones de tareas pendientes:

Las notificaciones por supuesto se contemplan dentro del sistema. Sin embargo, estas también deben enviarse como un aviso al correo del usuario.

HU-017: Firma múltiple de documentos y HU-018: Firma digital de documentos aprobados:

Debido a que no se podrá firmar dentro del sistema, la idea es que los documentos se puedan descargar para ser firmados y luego subidos al sistema de nuevo. Para esto el sistema debe ser más intuitivo, con nombres más claros y con mayor facilidad para el usuario.

Para el Sprint Release:

Se acuerda que será de manera presencial, confirmando luego la asistencia de todos los participantes, con su

número de cédula y datos de los equipos a llevar.

VI. Acuerdos.

Acuerdos		Responsable de ejecución del acuerdo	Fecha de compromiso para cumplir el acuerdo
1.	Se traslada el HU-002 para el sprint 3	David Alberto Núñez Franco	Febrero del 2026
2.	La aceptación y compromiso con las HU del Sprint 3	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos Sofía Irola Rojas Jerry González Monge Julián Córdoba Sanabria	07 de octubre del 2025
3.	La revisión y aceptación de los Mockup de las HU del Sprint 3.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos Sofía Irola Rojas Julián Córdoba Sanabria Jerry González Monge	07 de octubre del 2025
4.	La fecha de compromiso para entregar al equipo desarrollador (estudiantes), los datos reales para realizar las pruebas de las HU del Sprint 3, utilizando casos significativos que garanticen la calidad del producto software. Dicha fecha será acordada después, ya que el Sprint 3 se entregaría para el Primer Ciclo 2026. Pero se tiene como fechas tentativas durante vacaciones para que los estudiantes puedan ir contemplando las pruebas a realizar.	Jerry González Monge Sofía Irola Rojas Julián Córdoba Sanabria	Período de Vacaciones o Febrero 2026
5.	Compromiso con la participación y las fechas para realizar las pruebas de usabilidad con usuarios.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos	07 de octubre del 2025

Sistema **Patrimonius**
08 Proyecto

Museo Nacional de Costa Rica



MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

MUSEO NACIONAL
DE COSTA RICA

Acuerdos		Responsable de ejecución del acuerdo	Fecha de compromiso para cumplir el acuerdo
		Sofía Irola Rojas Jerry González Monge Julián Córdoba Sanabria	
6.	La fecha para realizar las pruebas de usabilidad con usuarios será el miércoles 22 de octubre.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos Sofía Irola Rojas Jerry González Monge Julián Córdoba Sanabria	22 de octubre del 2025
7.	Se acuerda que las pruebas de usabilidad con usuarios serán presenciales.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos Sofía Irola Rojas Jerry González Monge Julián Córdoba Sanabria	22 de octubre del 2025
8.	Se traslada el HU-011 y HU-012 para el sprint 5.	David Alberto Núñez Franco	Primer Ciclo 2026
9.	Sobre la gestión de respuestas a documentos recibidos: El sistema integrará un módulo para poder enviar los documentos y sus anexos directamente al correo de la persona o entidad externa que recibirá el correo.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos	Primer Ciclo 2026
10.	En relación con la digitalización de documentos en papel: La digitalización se realizará completamente fuera del sistema. Una vez finalizado el proceso, el documento digitalizado será cargado en la plataforma para formar parte del expediente que se gestiona.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos	Primer Ciclo 2026
11.	Respecto a la inclusión y manejo de anexos o documentos complementarios:	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos	Primer Ciclo 2026

Acuerdos		Responsable de ejecución del acuerdo	Fecha de compromiso para cumplir el acuerdo
	La inclusión de anexos se hará como documentos separados pero dispondrá de una visualización de anexos del documento.	Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos	

VII.Otros:

1. Se comunica que habrá una acta de aceptación del reléase para que la empresa tenga conocimiento y los estudiantes pronto indicarán una fecha para el envío del acta y la empresa pueda firmar.
2. Se comunica sobre la evaluación que realiza la empresa a los estudiantes por medio del formulario de evaluación digital y se indica que próximamente se enviará.
6. Mockups:

HU-013: Notificación inmediata de tareas pendientes y HU-014: Recepción de notificaciones de tareas pendientes

 **Patrimonius**

Dashboard

Consulta

Notificaciones Periódicas



 editor@gmail.com
Editor
Edición + Firma

Salir

Notificaciones

Centro de notificaciones del sistema

 **Firma requerida**

El documento 'Acta de Junta Directiva - Enero 2025' requiere su firma.
2025-01-25 09:30:00

 **Documento bloqueado**

El documento 'Informe de Conservación' fue firmado por Carlos Rodríguez y ya no puede editarse.
2025-01-24 14:15:00

 **Documento enviado a conservación**

El documento OFI_MNCR-DAF-AC-025-2024 ha sido firmado por todos los responsables y fue enviado a conservación.
2025-01-24 11:45:00

HU-015: Bitácora de acciones autorizadas y denegadas

Volver a Bitácoras

Bitácora de Ciclo Documental

Auditoría completa del ciclo documental con filtros y exportación

Estado: 5 eventos

Filtros y Búsqueda Avanzada

Búsqueda General

Usuario, documento, código...

Usuario

Todos los usuarios

Estado del Documento

Todos los estados

Tipo de Acción

Todas las acciones

Resultado

Todos los resultados

Documento

Filtrar por nombre de documento...

Funciones principales:

Filtrar eventos

Exportar XML

Ver historial detallado

Limpiar Filtros

Exportar CSV

Exportar XML

Registro de Eventos de Auditoría

5 evento(s) encontrado(s) • Ordenado por fecha descendente

Fecha y hora	Usuario	Documento (código único / código oficial)	Acción solicitada	Estado del documento	Resultado	Razón
2025-01-25 10:15:32	carlos.rodriguez@mncr.go.cr Editor	Acta de Junta Directiva - En... DOC_001_2025	Intento de edición	Firmado Completo	Denegada	Documento ya fi
2025-01-25 09:45:18	ana.garcia@mncr.go.cr Editor	Protocolo de Seguridad Inst... DOC_007_2025 OFI_MNCR-DAF-AC-034-2025	Firma digital aplicada	Firmado Completo	Permitida	Última firma con
2025-01-24 16:30:05	maria.lopez@mncr.go.cr Editor	Manual de Procedimientos ... DOC_025_2024 OFI_MNCR-DAF-AC-025-2024	Intento de modificación	Archivado	Denegada	Documento arch
2025-01-24 14:22:11	luis.mendez@mncr.go.cr Editor	Informe de Conservación - ... DOC_003_2024	Firma digital aplicada	Firmado Parcial	Permitida	Firma parcial apl
2025-01-24 11:15:44	roberto.vega@mncr.go.cr Archivista	Inventario General de Colec... DOC_033_2024 OFI_MNCR-DAF-AC-033-2024	Consulta y descarga	Archivado	Permitida	Acceso autorizac

HU-017: Firma múltiple de documentos y HU-018: Firma digital de documentos aprobados

pág. 7

Sistema Patrimonius
08 Proyecto

Museo Nacional de Costa Rica



MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

MUSEO NACIONAL
DE COSTA RICA

 Solicitar Firmas

 Seleccione las personas a quienes desea solicitar la firma para este documento. Se enviará una notificación automática a cada persona seleccionada.

Seleccionar Firmantes:

☒ Dr. Roberto Jiménez
Director General
rjimenez@museocr.go.cr

Seleccionado

☐ Dra. Patricia Mora
Subdirectora Técnica
pmora@museocr.go.cr

No seleccionado

☒ Lic. Carlos Vega
Jefe de Conservación

Seleccionado

Documento: Informe de Conservación - Pieza Arqueológica COL-2024-0123

Firmantes seleccionados: 2

Cancelar



Enviar Solicitudes

Sistema Patrimonius 08 Proyecto

Museo Nacional de Costa Rica



MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

MUSEO NACIONAL
DE COSTA RICA

Documentos en Producción

Documentos en borrador y firmados - Fase de producción activa

Documento	Estado	Autor	Última Modificación	Acciones			
Informe de actividades de enero	Edición	Editor	01-06-2025	Editar	Firmar	Ver	Versiones
Acta de reunión de febrero	Edición	Editor	01-06-2025	Editar	Firmar	Ver	Versiones
Protocolo de seguridad	Edición	Editor	01-06-2025	Editar	Firmar	Ver	Versiones
Informe de actividad de enero2	Firma Parcial (1/2)	Editor	01-06-2025	Descargar	Subir Firmado	Ver	Versiones