

|                            |                       |                      |                        |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| N°.Minuta<br>05-2025       |                       |                      |                        |
| Fecha: 19 de marzo de 2025 | Hora inicio: 8:00 a.m | Hora final: 8:15 a.m | Lugar: Microsoft Teams |

I. Participantes:

| Nombre                     | Rol                        | Firma                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Julián Córdoba Sanabria    | Jefe de TI y Líder Técnico |                                                                                       |
| Jerry González Monge       | Product Owner              |                                                                                       |
| Sofía Irola Rojas          | Usuario Experto            |                                                                                       |
| David Alberto Núñez Franco | Estudiante coordinador     |  |

Sistema Patrimonius  
08 Proyecto


Museo Nacional de Costa Rica



MINISTERIO DE  
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO  
DE COSTA RICA

MUSEO NACIONAL  
DE COSTA RICA

|                          |            |                                                                                       |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriel Herrera Solís    | Estudiante |    |
| Alexia Alvarado Alfaro   | Estudiante |    |
| María Araya Campos       | Estudiante |  |
| William Rodríguez Campos | Estudiante |  |
| Kendra Artavia Caballero | Estudiante |  |

Con el visto bueno por correo o firma digital se da por aprobado el contenido de la minuta.

## II. Ausencias:

## III. Objetivo

Aclarar algunos puntos importantes respecto al documento visión y ajusten en los roles de los representantes del Museo Nacional de Costa Rica.

### Agenda (Puntos a tratar).

| Punto de agenda |                                                                                                                                                                      | Tiempo asignado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.              | Bienvenida y presentación del objetivo de la reunión.                                                                                                                | 5 minutos       |
| 2.              | Se hizo el ajuste del encargado del rol de jefe técnico y usuario experto y se aclaró algunos temas con el product owner.                                            | 5 minutos       |
| 3.              | Se hizo un breve vistazo a pequeños cambios en el documento visión y mencionar la aprobación del mismo, además de comentarios y aclaraciones al final de la reunión. | 5 minutos       |

## IV. Temas tratados.

Julián Córdoba Sanabria asume el rol como Líder Técnico y Jefe de TI.

Sofía Irola Rojas deja de ser la Líder Técnico y asume el rol como Usuario Experto.

El Product Owner Jerry González Monge deberá firmar y avalar todos los documentos y minutas que envíen los estudiantes del proyecto.

## V. Acuerdos.

| Acuerdos |                                                       | Responsable de ejecución del acuerdo | Fecha de compromiso para cumplir el acuerdo |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.       | Julián Córdoba Sanabria asume el rol de Líder Técnico | Julián Córdoba Sanabria              | Durante todo el proyecto                    |
| 2.       | Sofía Irola Rojas asume el rol de Usuario Experto     | Sofía Irola Rojas                    | Durante todo el                             |

|                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Patrimonius<br>08 Proyecto |                                                                                                                                                                                 |
| Museo Nacional de Costa Rica       |  MINISTERIO DE<br>CULTURA Y JUVENTUD GOBIERNO<br>DE COSTA RICA MUSEO NACIONAL<br>DE COSTA RICA |

| Acuerdos |                                                                                                     | Responsable de ejecución del acuerdo | Fecha de compromiso para cumplir el acuerdo |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                                      | proyecto                                    |
| 3.       | Jerry González Monge mantiene el rol de Product Owner, por lo cual debe firmar todos los documentos | Jerry González Monge                 | Durante todo el proyecto                    |

VI. Otros:

El miércoles 26 de marzo no habrá reunión.

La semana del lunes 14 de abril el museo estará cerrado por Semana Santa.