


N°.Minuta 01-2025			
Fecha: 05 de marzo de 2025	Hora inicio: 8:00 a.m	Hora final: 9:00 a.m	Lugar: Microsoft Teams

I. Participantes:

Nombre	Rol	Firma
Sofía Irola Rojas	Líder Técnico	
David Alberto Núñez Franco	Estudiante coordinador	
Gabriel Herrera Solís	Estudiante	
Alexia Alvarado Alfaro	Estudiante	

Sistema Patrimonius 08 Proyecto		
Museo Nacional de Costa Rica	 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	GOBIERNO DE COSTA RICA  MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

María Araya Campos	Estudiante	
William Rodríguez Campos	Estudiante	
Kendra Artavia Caballero	Estudiante	

Con el visto bueno por correo o firma digital se da por aprobado el contenido de la minuta.

II. Ausencias:

El señor Jerry González no estuvo presente durante la reunión, debido a que atendió otra reunión.

El señor Julián Córdoba participó al inicio de la reunión, y se retiró para atender otra reunión.

III. Objetivo

Formalizar el inicio del proyecto, asegurar el compromiso del líder y abordar aspectos técnicos, así como realizar la lectura de la Carta de Intenciones entre la empresa patrocinadora y los estudiantes.

IV. Agenda (Puntos a tratar).

Punto de agenda		Tiempo asignado
1.	Formalizar el inicio del proyecto	10 minutos
2.	Adquirir compromiso del líder y otros aspectos técnicos del proyecto	10 minutos
3.	Lectura de la Carta de Intenciones entre empresa patrocinadora y estudiantes	10 minutos
4.	Lectura de la Minuta de Inicio del Proyecto	10 minutos

Sistema Patrimonius 08 Proyecto		
Museo Nacional de Costa Rica	 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	GOBIERNO DE COSTA RICA  MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

V. Temas tratados.

Se explicaron las propuestas de mejora como el flujo de trabajo, control de versiones, seguridad y permiso basado en roles, automatización y notificaciones, firma digital y validación, retención y eliminación automatizada, clasificación y descripción de documentos mediante metadatos. Y ambas partes están de acuerdo con las propuestas de mejora en la gestión del sistema de información.

Se leyó conjuntamente la carta y ambas partes están de acuerdo con la carta de intenciones entre la empresa patrocinadora y los estudiantes.

Se realizó lectura de la minuta y se acordó que únicamente firmarán los participantes presentes en la reunión.

VI. Acuerdos.

Acuerdos		Responsable de ejecución del acuerdo	Fecha de compromiso para cumplir el acuerdo
1.	La empresa proporciona al profesional en informática Julián Córdoba Sanabria, quien es funcionario de la empresa y participará durante todo el proceso.	Julián Córdoba Sanabria	Durante todo el proyecto
2.	La empresa proporciona el equipo de cómputo (redes, servidores, servicios en la nube, de hosting) adecuado para realizar las pruebas e instalar el sistema de información. El cual se describe a continuación: sistema para la gestión y preservación de los documentos electrónicos producidos y recibidos en el ejercicio de las funciones facilitativas y sustantivas del Museo Nacional de Costa Rica.	Julián Córdoba Sanabria	Durante todo el proyecto
3.	La empresa se compromete a brindar soporte y mantenimiento al sistema de información cuando los estudiantes entreguen el sistema	Julián Córdoba Sanabria	Después de Fecha finalizado curso Ingeniería III
4.	Se da lectura de la carta de intenciones y se dan por conocidos y aceptados las cláusulas indicadas en dicho documento.	Sofía Irola Rojas David Nuñez Franco	05 / 03 / 2025

Sistema Patrimonius 08 Proyecto		
Museo Nacional de Costa Rica	 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	GOBIERNO DE COSTA RICA / MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

VII. Otros:

Se acuerda que firmarán las minutas correspondientes solo los participantes presentes en la reunión.