

Sistema Patrimonius 08 Proyecto		
Museo Nacional de Costa Rica	 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	Gobierno de Costa Rica MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

N°.Minuta 12-2025			
Fecha: de 2025	Hora inicio: 8:30 a.m	Hora final: 9:30 a.m	Lugar: Microsoft Teams

I.Participantes:

Nombre	Rol	Firma
Julián Córdoba Sanabria	Jefe de TI y Líder Técnico	
Jerry González Monge	Product Owner	
Sofía Irola Rojas	Usuario Experto	
David Alberto Núñez Franco	Estudiante coordinador	

Sistema Patrimonius 08 Proyecto		
Museo Nacional de Costa Rica	 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD	GOBIERNO DE COSTA RICA MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA

Gabriel Herrera Solís	Estudiante	
María Araya Campos	Estudiante	

Con el visto bueno por correo o firma digital se da por aprobado el contenido de la minuta.

II. Ausencias:

Los estudiantes Alexia Alvarado, Kendra Artavia y William Rodríguez no pudieron asistir a la reunión debido a que estaban en clases del curso Liderazgo y Organización.

III. Objetivo

Agenda (Puntos a tratar).

Punto de agenda		Tiempo asignado
1.	Bienvenida y presentación del objetivo de la reunión.	5 minutos
2.	Presentación de la línea del tiempo para él este segundo ciclo del 2025 .	5 minutos
3.	Revisión o planteamiento de Documento de Arquitectura	50 minutos
4.	Revisión o planteamiento de Documento de estándares	20 minutos

IV. Temas tratados.

Revisión de los documentos de arquitectura y estándares. Revisión de la línea de tiempo.

V. Principales hallazgos detectados en la revisión

Las correcciones en ambos documentos y el crear una nueva historia de usuario.

VI. Acuerdos.

Acuerdos		Responsable de ejecución del acuerdo	Fecha de compromiso para cumplir el acuerdo
1.	Los estudiantes se comprometen a realizar los ajustes necesarios en el documento de arquitectura, específicamente que se prefiere el uso de Node.js. También se contempló el agregar un nuevo módulo de Catálogos.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos	11/08/2025
2.	Los estudiantes se comprometen a realizar los ajustes necesarios en el documento de estándares, específicamente que para el nombre de las tablas se agrega el prefijo t antes del tipo de tabla.	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos	11/08/2025
3.	Se crea una nueva historia de usuario <HU-35: Exportación de documento en formato EAD 2002>. Consiste en exportar un documento archivado en formato XML conforme al estándar EAD 2002	Alexia Alvarado Alfaro Kendra Artavia Caballero Maria Araya Campos Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos	11/08/2025

VII. Otros:



Línea de tiempo

PROCESO DE TRABAJO

1

Fecha de inicio : 21 de julio
Fecha de fin : 11 de Agosto
Actividad: Documento de Arquitectura

2

Fecha de inicio : 12 de Agosto
Fecha de fin: 1 de Septiembre
Actividad: Planificación del proyecto (PAP).

3

Fecha de inicio : 2 de Septiembre
Fecha de fin: d 22 de Septiembre
Actividad: Resultados de Sprint 1 y
planeamiento de Sprint 2.

4

Fecha de inicio : 23 de Septiembre
Fecha de fin : 13 de octubre
Actividad: Resultados de Sprint 2 y
planeamiento de Sprint 3.

5

Fecha de inicio : 14 de octubre
Fecha de fin: 27 de octubre
Actividad: Informe de pruebas de usabilidad

